

PRD_개요섹션만

문서관리 MVP

2. 개요 (Executive Summary)

2.1 프로젝트 배경 및 동기

이 프로젝트는 회의록을 입력하고 문서로 생성한 뒤 내려받을 수 있는 회의록 문서 관리 MVP를 4주 동안 만드는 계획입니다. 회의에서 확인된 제품 범위는 로그인, 회의록 입력, 문서 생성, Word와 PDF 내려받기입니다. 시장 상황이나 회사 내부의 기존 업무 방식, 현재 사용 중인 도구에 관한 정보는 제공되지 않아 프로젝트가 시작된 배경을 그 이상으로 구체화하기는 어렵습니다.

회의에서 제기된 제품 구현상의 고려 사항은 화면을 나가면 문서 생성이 멈출 수 있다는 점입니다. 이에 따라 완료된 섹션을 기기에 저장하고, 사용자가 돌아왔을 때 이어서 생성하는 방안이 제시되었습니다. 이는 생성 도중 화면을 벗어나는 상황에서도 앞서 완료한 작업을 활용할 수 있도록 하려는 설계입니다. 저장 방식과 재개 조건의 세부 동작은 원문에 정해져 있지 않습니다.

문서의 표현과 내용 범위에 대해서는 회의록 내용은 바꾸지 않고 표지, 목차, 표 스타일을 통일하는 방향이 제시되었습니다. 이는 입력 내용의 변경보다 문서 서식의 일관성에 초점을 둔 범위입니다. 경영진의 의지나 별도 전략 방향에 관한 발언은 원문에 없어 확정된 배경으로 서술하지 않습니다. 담당자는 김PM과 이개발이며, 예산과 사용자 수 목표는 미정입니다.

2.2 비즈니스 문제 정의

이번 MVP가 다루는 문제는 회의록을 입력해 문서로 만들고, Word와 PDF 파일로 내려받는 흐름을 하나의 제품 범위로 제공하는 것입니다. 다만 현재 이 작업이 어떤 도구나 절차로 수행되는지, 업무에 얼마나 많은 시간이나 비용이 드는지, 고객이 어떤 불편을 겪는지는 회의에서 확인되지 않았습니다. 따라서 기존 업무의 구체적인 문제 규모나 개선 효과는 확정할 수 없습니다.

구현 측면에서 확인된 고려 사항은 화면을 나가면 문서 생성이 멈출 수 있다는 점입니다. 또 내려받은 결과물에서 표와 다이어그램이 누락되지 않는지가 성공 기준에 포함되었습니다. 이에 따라 생성 중단 시 완료된 섹션을 재사용하는지, 취소 후 이전 응답을 무시하는지, 내려받은 문서에 표와 다이어그램이 포함되는지를 검증해야 합니다.

이 문제가 매출, 고객 이탈 또는 운영 비용에 미치는 영향은 회의에서 언급되지 않았습니다. 결제는 이번 범위에서 제외됐고, 예산과 사용자 수 목표도 미정입니다. 그러므로 매출 개선이나 고객 유지 효과를 확정된 기대치로 제시하지 않고, 제품 동작과 문서 출력의 검증을 이번 MVP에서 확인할 대상으로 둡니다.

2.3 해결 방안 개요

MVP에서는 사용자가 로그인한 뒤 회의록을 입력하고, 문서를 생성해 Word 또는 PDF로 내려받는 흐름을 제공합니다. 문서 생성 중 화면을 벗어나 작업이 멈출 수 있는 상황에 대비해 완료된 섹션을 기기에 저장하고, 사용자가 돌아오면 저장된 섹션을 활용해 이어서 생성하는 방안이 제시되었습니다. 취소 뒤 이전 응답이 반영되지 않는지도 성공 기준에 포함됩니다.

문서 서식은 회의록의 내용을 바꾸지 않는 범위에서 표지, 목차, 표 스타일을 통일하는 방향입니다. 내려받은 파일에서 표와 다이어그램이 누락되지 않는지를 확인하는 것도 성공 기준입니다. 회의에서 기존 해결 방식이나 다른 제품과의 비교는 다루이지 않았으므로, 차별성을 시장 우위로 단정하지 않습니다. 이번 범위에서 확인할 가치 제안은 회의록 입력부터 문서 생성과 두 형식의 내려받기까지를 지원하고, 생성 재개와 출력물의 주요 구성 요소를 검증할 수 있다는 점입니다.

공유 링크와 결제는 이번 MVP 범위에서 제외합니다. 이 제외 결정과 함께, 4주라는 개발 기간, 담당자 김PM과 이개발, 예산 및 사용자 수 목표 미정 상태를 범위 계획에 반영해야 합니다. 일정 안에서 각 기능을 어떤 순서로 개발하고 검증할지는 원문에 명시되어 있지 않습니다.

2.4 기대 효과 및 성공 지표 (KPI)

회의에서 명시된 성공 기준은 저장된 섹션 재사용, 취소 후 이전 응답 무시, 내려받은 문서에서 표와 다이어그램 누락 없음입니다. 이를 제품 검증 항목으로 정리했습니다. 별도의 사업 모델이나 매출 목표, 사용자 수 목표는 확인되지 않았으므로 임의의 비즈니스 지표와 목표값은 설정하지 않았습니다.

지 표 분 류	지표명	현 재	목표	측정 시점	담당 자
제 품	저장된 섹션 재사용	미 정	재개 시 저장된 완료 섹션을 재사용하는지 확인	MVP 검증 시	이개발
제 품	취소 후 이전 응답 처리	미 정	취소 뒤 이전 응답이 반영되지 않는지 확인	MVP 검증 시	이개발
제 품	Word·PDF 내려받기 결과의 표·다이어그램 포함 여부	미 정	두 형식의 내려받기 결과에서 표와 다이어그램 누락 여부를 확인	MVP 검증 시	김 PM, 이개발
제 품	MVP 범위 기능 제공 여부	미 정	로그인, 회의록 입력, 문서 생성, Word·PDF 내려받기 제공 여부를 확인	4주 개발 기간 내 MVP 검증 시	김 PM, 이개발

표의 목표는 회의에서 제시된 성공 기준과 기능 범위를 검증 항목으로 정리한 것입니다. 별도 수치 목표나 구체적인 시험 조건은 정해지지 않았습니다. 사용자 수 목표와 예산은 미정이며, 매출 지표는 이번 회의 내용만으로 설정할 근거가 없습니다.